



CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo

Rua sete de Setembro, – Centro – CEP 14850-000 – PRADÓPOLIS – SP -

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Adaptação de Projeto de Segurança de Combate a Incendio e Pânico, Pintura Interna e Externa do Predio da Câmara Municipal de Pradópolis.

LOCAL: Rua 7 de Setembro

DATA: 20/09/2021

ITEM	SERVIÇO		1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	TOTAL
			30 dias	60 dias	90 dias	
1	Serviços de Pintura Externa	100,00%	50%	50%		60.413,98
		R\$ 60.413,98	60.413,98	60.413,98		
2	Serviços de Pintura Interna	100,00%	20%	40%	40%	69.421,53
		R\$ 69.421,53	13.884,30	27.768,61	27.768,62	
3	Serviços Diversos	100,00%	20%	40%	40%	59.345,30
		R\$ 59.345,30	11.869,06	23.738,12	23.738,12	
4	Implantação de Sistema de Prev Contra Incendio	100,00%	33%	33%	33%	141.912,38
		R\$ 141.912,38	47.304,13	47.304,13	47.304,12	
TOTAL			133.471,47	159.224,84	98.810,86	331.093,19

Anderson Odair Rossi
Arquiteto e Urbanista

Beatriz Aguilar de Souza
Engenheira Civil

Fabio Pereira da Costa
Presidente